

**Pavimentos y Veredas En La Segunda
cuadra Prolongación Paseo
Santiago Antúnez De Mayolo**

Monto Presupuestado	: S/. 117,754.74
Monto Real	: S/. 129,530.22
Modalidad Ejecución	: Administración Directa
Inicio de Obra	: 15/08/08
Fecha de Culminación	: 30/10/08

